



**Bezoekadres**  
Noordbuurtseweg 27  
2381 ET Zoeterwoude

**Postadres**  
Postbus 34  
2380 AA Zoeterwoude  
071-5806300  
[www.zoeterwoude.nl](http://www.zoeterwoude.nl)  
[gemeente@zoeterwoude.nl](mailto:gemeente@zoeterwoude.nl)

**Behandeld door**  
Laura Brobbel

**Ons kenmerk**  
Z20-025660

Aan de bewoners van  
«Straatnaam» «Huisnummer»«Toevoeging»  
«Postcode» «Woonplaatsnaam»

Datum : 30 september 2022  
Onderwerp : stand van zaken project Keer-weer

Beste meneer, mevrouw,

U heeft al geruime tijd geen nieuwe informatie van ons gekregen. Wij begrijpen dat dit vragen oproept. Wij willen u graag met dit bericht informeren over de stand van zaken van het project Keer-weer en een doorkijkje geven naar de toekomst.

### **Het project Keer-weer (het vervolg op de gebiedsvisie Keer-weer) heeft vertraging opgelopen**

In april is de projectleider van het project Keer-weer helaas uitgevallen. Een vervangend projectleider is niet beschikbaar. Omdat onduidelijk was hoe lang de uitval zou duren is er een waarnemend projectleider aangewezen (Liselotte Gips).

De waarnemend projectleider zorgt ervoor dat het project door kan, alleen wel met een aangepaste planning vanwege andere lopende projecten. Dit heeft geen inhoudelijk gevolgen, maar wel gevolgen voor de doorlooptijd van het project.

### **De laatste besluiten over de Keer-weer zijn van januari 2022**

In januari 2022 heeft de raad de gebiedsvisie Keer-weer vastgesteld, een voorbereidingsbesluit genomen en een voorbereidingskrediet voor het project Keer-weer beschikbaar gesteld. Voorwaarde was wel dat er eerst uitvoering gegeven moest worden aan het benodigde verkeersonderzoek en dat de raad daarover geïnformeerd wil worden. Na eventuele goedkeuring door het college kan de verdere uitvoering van het project starten.

### **Het verkeersonderzoek is bijna afgerond**

Het verkeersonderzoek eerste fase, de huidige verkeerskundige stand van zaken, is uitgevoerd. Momenteel wordt de tweede fase van het verkeersonderzoek uitgevoerd. Hier kijken we naar het gevolg van eventuele ontwikkeling van de Keer-weer op het huidige verkeer en een voorkeursvariant om dit gevolg te kunnen verwerken. Deze tweede fase wordt besproken met de wethouder en vervolgens getoond aan de klankbordgroep (omwonenden en ondernemers).

**Afhankelijk van de uitkomst van het verkeersonderzoek kan het vervolgtraject bepaald worden**

We kunnen u nog niet zo goed informeren over het vervolgtraject. Dit vervolgtraject is namelijk afhankelijk van de uitkomst van het verkeersonderzoek. Grofweg zijn er twee mogelijkheden;

1. Er moet verkeerskundig veel aangepast worden. Hiervoor is inzet nodig van de gemeente, hiervoor moet capaciteit vrijgemaakt worden. De gemeente gaat het project integraal (met inwoners en ondernemers) oppakken.
2. Er hoeft verkeerskundig weinig tot niets te gebeuren. De gemeente laat het uitvoeren van de visie over aan de ondernemers/ontwikkelaars en behandelt omgevingsvergunningen als elke andere aanvraag.

De keuze tussen variant 1 en 2 wordt naar verwachting voor het eind van het jaar genomen.

### **We houden u op de hoogte van het vervolgtraject**

We sturen weer een brief zodra het verkeersonderzoek is afgerond en een gewenst scenario heeft opgeleverd.

Ook raden wij u aan de website van de gemeente in de gaten te houden: [www.zoeterwoude.nl/keerweer](http://www.zoeterwoude.nl/keerweer) en op [www.samenontwikkelen.nu](http://www.samenontwikkelen.nu) . Op de laatste website kunt u zich aanmelden en dan krijgt u een melding wanneer er een nieuwsbericht geplaatst wordt.

### **Bel of mail ons gerust bij vragen**

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Wij helpen u graag. U bereikt ons op 071 – 580 63 00 of via [l.brobbel@zoeterwoude.nl](mailto:l.brobbel@zoeterwoude.nl).

Met vriendelijke groet,  
namens burgemeester en wethouders,

Liselotte Gips,  
Projectleider